

相生市総合計画策定スケジュールについて

H30.11.9

実施業務	平成30年度										
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市民アンケート調査 (7月実施)		■	■	■	■						
ワークショップ (8月～9月実施)		■	■	■							
基本構想構成検討				■	■						
将来像検討					■	■	■				
まちづくり目標検討							■	■	■		
基本構想案の調整								■	■	■	■
審議会開催予定							○		○		○

実施業務	平成31年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本構想案の調整	■	■										
現行計画の整理			■	■	■							
基本構想構成検討				■	■							
施策体系等の検討					■	■	■	■	■			
めざそう値の設定							■	■	■	■		
基本計画の調整								■	■	■	■	■
審議会開催予定		○					○				○	

…全体
 …策定会議
 …企画員会議
 …検討チーム
 …審議会

※平成32年度においても、総合計画等審議会を2回程度開催予定です。